Годовая программа закупок Частное учреждение «ИТЭР-Центр» на 2020 год

Утверждена решением Приказ № 13 от "18" февраля 2020 года Директор /А.В. Красильников/

Номер позиции закупки/№ п/п	Предмат закупки	Минимально необходимые требования, предъявляемые к	Наименование объекта(проекта)	Наименование программы (ФЦП)	Принадлежность к Гособоронзаказу	Координатор программы (ФЦП)	Организация - заказчик закупки	Подразделение организации заказчика закупки	Организация, ответственная за предоставление заявки организатору закупки	Организация, ответственная за заключение контракта (договора)	Организация - потребитель продукции, работ и услуг	Куратор Заказчика	Направление деятельности	Источник финансирования	ОКВЭД2	ОКПД2	Группа продукции, работ и услуг	Ед. измерения	Количество ед. измерения	Планируемая цена (тыс. руб. с НДС)	
																				всего	На текущий год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
16192/1	Доработка программных и аппаратных средств в 2020 г.						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства		72.19.13	НИОКР	УШТ	1	2 500,00000	2 500,00000
16192/2	Доработка программных продуктов в 2020 году.						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства		72.19.13	НИОКР	УШТ	1	2 500,00000	2 500,00000
16192/3	Поставка спецоборудования для проведения работ по отладке подключения нестандартного оборудования.						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства		72.19.13	ПОСТАВКА МТРИО	УШТ	1	3 800,40000	3 800,40000
16192/4	Поставка комплектующих для пользовательской инфраструктуры.						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства		72.19.13	ПОСТАВКА МТРИО	УШТ	1	1 500,00000	1 500,00000
16192/5	Предоставление права использования программ для ЭВМ для обеспечения проведения НИОКР в 2020 г.						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства		72.19.13	ПРОЧИЕ УСЛУГИ	УШТ	1	1 500,00000	1 500,00000
16192/6	Услуги по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Бухгалтерия	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства	69.20.1	69.20.10.000	ПРОЧИЕ УСЛУГИ	ЕР	1	777,39116	0,00000
16192/7	Договор на оказание услуг по организации ТЭО и ТО при проведении поставок специального оборудования, изготовленного в соответствии с Соглашениями о поставках коммутирующей аппаратуры, прототипа центральной сборки дивертора, соединителей модуля бланкета и др.						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства		72.19.13	ПРОЧИЕ УСЛУГИ	УШТ	7	56 000,00000	56 000,00000

Номер позиции закупки/№ п/п	Планируемый способ закупки	Проведение закупки (44ФЗ/Стандарт)	Условия финансового обеспечения исполнения контракта/договора (включая размер аванса)	Год предоставления заявки на проведение закупки	Месяц предоставления заявки на проведение закупки	Год официального объявления о начале проведения закупки	Месяц официального объявления о начале проведения закупки	Год утверждения итогового протокола по процедура закупки	Месяц утверждения итогового протокола по процедура закупки	Год заключения контракта (договора)	Месяц заключения контракта (договора)	Год начала поставки продукции, выполнения работ, услуг	Месяц начала поставки продукции, выполнения работ, услуг	Год окончания поставки продукции, выполнения работ, услуг	Месяц окончания поставки продукции, выполнения работ, услуг	Организатор закупки	Уровень закупочной комиссии	Вид закупки (ЭТП/неэлектронная)	Отнесение к инновационной продукции, высокотехнологичной продукции и	Размещение заказа у субъектов малого и среднего предпринимательства (да/нет)	Контрагент (наименование) (в случае ЕП)	Обоснования выбора способа закупки	Обоснование внесения изменений	Комментарий	Заказчик из отрасли	Реквизиты договора с Заказчиком из отрасли	Заказчик не из отрасли	Реквизиты договора с Заказчиком не из отрасли	Дополнительные требования к участникам	Преференции закупки	Обязательное общественное обсуждение	Деятельность по проектам/договорам за пределами РФ	Статус позиции
1	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55
16192/1	ПЗ ЕП	Стандарт				2020	02			2020	03	2020	03	2020	11				Нет	Нет	Акционерное общество "СофтЛайн Трейд"	СТ 4.2.2 Ч.2 П.К)										Нет	Утверждено
16192/2	ПЗ ЕП	Стандарт				2020	02			2020	03	2020	03	2020	11				Нет	Нет	Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ "МЕБИУС"	СТ 4.2.2 Ч.2 П.К)										Нет	Утверждено
16192/3	ОЗП	Стандарт		2020	01	2020	02	2020	02	2020	03	2020	03	2020	11	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	ЗК Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	ЭТП	Нет	Нет		СТ.4.2.1 Ч.2 П.5 [СТ.4.2.1 Ч.3 П.1]										Нет	Утверждено
16192/4	ОЗП	Стандарт		2020	01	2020	02	2020	02	2020	03	2020	03	2020	11	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	ЗК Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	ЭТП	Нет	Нет		СТ.4.2.1 Ч.2 П.5 [СТ.4.2.1 Ч.3 П.1]										Нет	Утверждено
16192/5	ОЗП	Стандарт		2020	01	2020	02	2020	02	2020	03	2020	03	2020	11	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	ЗК Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	ЭТП	Нет	Нет		СТ.4.2.1 Ч.2 П.5 [СТ.4.2.1 Ч.3 П.1]										Нет	Утверждено
16192/6	ОЗП	Стандарт		2019	12	2020	03	2020	03	2020	07	2020	08	2021	03	ДМОЗ	ЗК Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	ЭТП	Нет	Нет		СТ.4.2.1 Ч.2 П.2 [СТ.4.2.1 Ч.3 П.1]										Нет	Утверждено
16192/7	ОК	Стандарт		2020	01	2020	01	2020	03	2020	03	2020	03	2020	12	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	ЗК Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	ЭТП	Нет	Нет		СТ.4.2.1 Ч.2 П.5 [СТ.4.2.1 Ч.3 П.1]										Нет	Утверждено

Проектный Центр ИТЭР

Номер позиции закупки/п/п	Предмет закупки	Минимально необходимые требования, предъявляемые к ...	Наименование объекта(проекта)	Наименование программы (ФЦП)	Принадлежность к Гособоронзаказу	Координатор программы (ФЦП)	Организация - заказчик закупки	Подразделение организации заказчика закупки	Организация, ответственная за предоставление заявки организатору закупки	Организация, ответственная за заключение контракта (договора)	Организация - потребитель продукции, работ и услуг	Куратор Заказчика	Направление деятельности	Источник финансирования	ОКВЭД2	ОКПД2	Группа продукции, работ и услуг	Ед. измерения	Количество ед. измерения	Планируемая цена (тыс. руб. с НДС): всего	Планируемая цена (тыс. руб. с НДС): На текущий год	Планируемый способ закупки	Проведение закупки (44ФЗ/Стандарт)	Условия финансового обеспечения исполнения контракта/договора (включая размер аванса)	Год предоставления заявки на проведение закупки	Месяц предоставления заявки на проведение закупки	Год официального объявления о начале проведения закупки	Месяц официального объявления о начале проведения закупки	Год утверждения итогового протокола по процедуре закупки	Месяц утверждения итогового протокола по процедуре закупки	Год заключения контракта (договора)	Месяц заключения контракта (договора)	Год начала поставки продукции, выполнения работ, услуг	Месяц начала поставки продукции, выполнения работ, услуг	Год окончания поставки продукции, выполнения работ, услуг	Месяц окончания поставки продукции, выполнения работ, услуг	Организатор закупки	Уровень закупочной комиссии	Вид закупки (ЭТП/Неэлектронная)	Отнесение к инновационной продукции, высокотехнологичной продукции и	Размещение заказа у субъектов малого и среднего предпринимательства (да/нет)	Контрагент (наименование) (в случае ЕП)	Обоснования выбора способа закупки	Обоснование внесения изменений	Комментарий	Заказчик из отрасли	Реквизиты договора с Заказчиком из отрасли	Заказчик не из отрасли	Реквизиты договора с Заказчиком не из отрасли	Дополнительные требования к участникам	Преференции закупки	Обязательное общественное обсуждение	Деятельность по проектам/договорам за пределами РФ	Статус позиции
16192/8	Договор на оказание услуг по организации ТЭО и ТО при проведении поставок специального оборудования (транспортировка верхних центральных патрубков PSE 01, 03, 05, 09,11,14,15,16, 17 вакуумной камеры ИТЭР с завода изготовителя «МАН Энергетически е Решения» СЕ, Германия) и подготовке детального плана их транспортировки.						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства		72.19.13	ПРОЧИЕ УСЛУГИ	УШТ	9	59 400,00000	59 400,00000	ОК	Стандарт		2020	01	2020	01	2020	02	2020	03	2020	03	2020	12	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	ЗК Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	ЭТП	Нет	Нет		СТ.4.2.1 Ч.2 П.5 [СТ.4.2.1 Ч.3 П.1]										Нет	Утверждено
16192/10	Оказание услуг страхования грузов Частного учреждения «ИТЭР-Центр».						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства		72.19.13	ПРОЧИЕ УСЛУГИ	УШТ	16	650,00000	650,00000	МЗ	Стандарт				2020	02			2020	03	2020	03	2020	12		ЗК Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Неэлектронная	Нет	Нет		СТ.4.2.2 Ч.1 П.1А)										Нет	Утверждено
16192/11	Разработка и изготовление опытных образцов специального оборудования для Рефлектометрии плазмы, Спектроскопии водородных линий и Активной спектроскопии ИТЭР в 2020 году.						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства		72.19.13	НИОКР	УШТ	1	253 516,00000	253 516,00000	ПЗ ЕП	Стандарт				2020	01			2020	01	2020	01	2020	12				Нет	Нет	Автономная некоммерческая организация Координационный центр "Управляемый термоядерный синтез-международные проекты"	СТ.4.2.2 Ч.2 П.К)										Нет	Утверждено
16192/12	Разработка, испытания и численное моделирование компонентов диагностических систем ИТЭР в 2020 году.						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства		72.19.13	НИОКР	УШТ	1	68 998,00000	68 998,00000	ПЗ ЕП	Стандарт				2020	04			2020	04	2020	04	2020	12				Нет	Нет	Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт"	СТ.4.2.2 Ч.2 П.К)										Нет	Утверждено
16192/13	Разработка, опытное изготовление и испытание компонентов систем анализаторов атомов перезарядки, диагностики томсоновского рассеяния и устройств для размещения оборудования в диверторном порту №08 для ИТЭР в 2020 году.						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства		72.19.13	НИОКР	УШТ	1	281 655,00000	281 655,00000	ПЗ ЕП	Стандарт				2020	04			2020	04	2020	04	2020	12				Нет	Нет	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук	СТ.4.2.2 Ч.2 П.К)										Нет	Утверждено

Номер позиции закупки№ п/п	Предмет закупки	Минимально необходимые требования, предъявляемые к предмету закупки	Наименование объекта(проекта)	Наименование программы (ФЦП)	Принадлежность к Гособоронзаказу	Координатор программы (ФЦП)	Организация - заказчик закупки	Подразделение организации заказчика закупки	Организация, ответственная за организацию закупки	Организация, ответственная за заключение контракта (договора)	Организация - потребитель продукции, работ и услуг	Куратор Заказчика	Направление деятельности	Источник финансирования	ОКВЭД2	ОКПД2	Группа продукции, работ и услуг	Ед. измерения	Количество ед. измерения	Планируемая цена (тыс. руб. с НДС) всего	Планируемая цена (тыс. руб. с НДС) На текущий год	Планируемый способ закупки	Проведение закупки (44ФЗ/Стандарт)	Условия финансового обеспечения контракта/договора (включая размер аванса)	Порядок предоставления заявки на проведение закупки	Место предоставления заявки на проведение закупки	Год официального объявления о начале проведения закупки	Месяц официального объявления о начале проведения закупки	Год утверждения итогового протокола по процедуре закупки	Месяц утверждения итогового протокола по процедуре закупки	Год заключения контракта (договора)	Месяц заключения контракта (договора)	Год начала поставки продукции, выполнения работ, услуг	Месяц начала поставки продукции, выполнения работ, услуг	Год окончания поставки продукции, выполнения работ, услуг	Месяц окончания поставки продукции, выполнения работ, услуг	Организатор закупки	Уровень закупочной комиссии	Вид закупки (ЗТП/Электронная)	Описание к инновационной продукции, высокотехнологичной продукции и	Разрешение заказа у субъектов малого и среднего предпринимательства (да/нет)	Контрагент (наименование) (в случае ЕП)	Обоснование выбора способа закупки	Обоснование внесения изменений	Комментарий	Заказчик из отрасли	Заказчик не из отрасли	Реквизиты договора с Заказчиком из отрасли	Дополнительные требования к участникам	Преференции закупки	Обязательное общественное обсуждение	Целесообразность по проведению конкурса за пределами РФ	Статус позиции
16192/14	Испытания компонентов нейтронных диагностик ИТЭР в 2020 году.						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства		72.19.13	НИОКР	УШТ	1	17 000,00000	17 000,00000	ПЗ ЕП	Стандарт					2020	04			2020	04	2020	04	2020	12				Нет	Нет	АО "ГНЦ РФ ТРИНИТИ"	СТ.4.2.2 Ч.2 П.К)										Нет	Утверждено
16192/15	Разработка детекторного узла с системой контроля герметичности.						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства		72.19.13	НИОКР	УШТ	1	9 000,00000	9 000,00000	ПЗ ЕП	Стандарт					2020	04			2020	04	2020	04	2020	12				Нет	Нет	АО "НИИТФА"	СТ.4.2.2 Ч.2 П.К)										Нет	Утверждено
16192/16	Разработка и изготовление опытных образцов блоков детектирования быстрых нейтронов (БДБН) ВНК для квалификационных испытаний.						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства		72.19.13	НИОКР	УШТ	1	10 000,00000	10 000,00000	ПЗ ЕП	Стандарт					2020	04			2020	04	2020	04	2020	12				Нет	Нет	АО "НИИТФА"	СТ.4.2.2 Ч.2 П.К)										Нет	Утверждено
16192/17	Разработка, изготовление и испытания системы сбора данных ДМНП в 2020 году.						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства		72.19.13	НИОКР	УШТ	1	16 000,00000	16 000,00000	ПЗ ЕП	Стандарт					2020	04			2020	04	2020	04	2020	12				Нет	Нет	федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ"	СТ.4.2.2 Ч.2 П.К)										Нет	Утверждено
16192/18	Подготовка IBatp;C документации для отдельных компонентов системы АС.						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства		72.19.13	НИОКР	УШТ	1	1 641,00000	1 641,00000	ПЗ ЕП	Стандарт					2020	04			2020	04	2020	04	2020	12				Нет	Нет	федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ"	СТ.4.2.2 Ч.2 П.К)										Нет	Утверждено
16192/19	Доработка и изготовление комплекта модернизированных дифракционных решеток для многоканального HES спектрометра.						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства		72.19.13	НИОКР	УШТ	1	5 600,00000	5 600,00000	ПЗ ЕП	Стандарт					2020	04			2020	04	2020	04	2020	12				Нет	Нет	Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Государственный институт прикладной оптики"	СТ.4.2.2 Ч.2 П.К)										Нет	Утверждено
16192/20	Доработка КД и изготовление многоканального HES спектрометра, проведение комплексных испытаний шторки первого зеркала с системой привода						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства		72.19.13	НИОКР	УШТ	1	23 900,00000	23 900,00000	ПЗ ЕП	Стандарт					2020	04			2020	04	2020	04	2020	12				Нет	Нет	Закрытое акционерное общество "Спектроскопия, оптика и лазеры - авангардные разработки"	СТ.4.2.2 Ч.2 П.К)										Нет	Утверждено
16192/21	Разработка документации и макетирование критических узлов модуля ДМНП с системой контроля герметичности.						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства		72.19.13	НИОКР	УШТ	1	13 500,00000	13 500,00000	ПЗ ЕП	Стандарт					2020	04			2020	04	2020	04	2020	12				Нет	Нет	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера Сибирского отделения Российской академии наук	СТ.4.2.2 Ч.2 П.К)										Нет	Утверждено

Номер позиции закупки/№ пп	Предмет закупки	Минимально необходимые требования, предъявляемые к	Наименование объекта(проекта)	Наименование программы (ФЦП)	Принадлежность к Гособоронзаказу	Координатор программы (ФЦП)	Организация - заказчик закупки	Подразделение организации заказчика закупки	Организация, ответственная за предоставление заявки организатору закупки	Организация, ответственная за заключение контракта (договора)	Организация - потребитель продукции, работ и услуг	Куратор Заказчика	Направление деятельности	Источник финансирования	ОКВЭД2	ОКПД2	Группа продукции, работ и услуг	ЕД измерения	Количество ед. измерения	Планируемая цена (тыс. руб. с НДС) всего	Планируемая цена (тыс. руб. с НДС) На текущий год	Планируемый способ закупки	Проведение закупки (44ФЗ/Стандарт)	Условия финансового обеспечения исполнения контракта/договора (включая размер аванса)	Год предоставления заявки на проведение закупки	Месяц предоставления заявки на проведение закупки	Год официального объявления о начале проведения закупки	Месяц официального объявления о начале проведения закупки	Год утверждения итогового протокола по процедуре закупки	Месяц утверждения итогового протокола по процедуре закупки	Год заключения контракта (договора)	Месяц заключения контракта (договора)	Год начала поставки продукции, выполнения работ, услуг	Месяц начала поставки продукции, выполнения работ, услуг	Год окончания поставки продукции, выполнения работ, услуг	Месяц окончания поставки продукции, выполнения работ, услуг	Организатор закупки	Уровень закупочной комиссии	Вид закупки (ЭТП/неэлектронная)	Отнесение к инновационной продукции, высокотехнологичной продукции и	Размещение заказа у субъектов малого и среднего предпринимательства (да/нет)	Контрагент (наименование) (в случае ЕП)	Обоснования выбора способа закупки	Обоснование внесения изменений	Комментарий	Затраты из отрасли	Реквизиты договора с Заказчиком из отрасли	Затраты не из отрасли	Реквизиты договора с Заказчиком не из отрасли	Дополнительные требования к участникам	Преференции закупки	Обязательное общественное обсуждение	Деятельность по проектам/договорам за пределами РФ	Статус позиции
16192/22	Разработка коммуникаций нижней ВНК в системе ENOVIA и интеграция ВНК в диагностическую стойку. Прочностной анализ внутривакуумных элементов конструкции нижней ВНК.						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства		72.19.13	НИОКР	УШТ	1	19 664,00000	19 664,00000	ПЗ ЕП	Стандарт				2020	04			2020	04	2020	04	2020	12				Нет	Нет	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера Сибирского отделения Российской академии наук	СТ.4.2.2 Ч.2 П.Ю)										Нет	Утверждено
16192/23	Разработка макета аналогового электронного тракта для квалификационных испытаний блока детектирования быстрых нейтронов и тестирования компонентов системы сбора данных ВНК.						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства		72.19.13	НИОКР	УШТ	1	5 000,00000	5 000,00000	ОЗП	Стандарт		2020	03	2020	03	2020	04	2020	04	2020	04	2020	12	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	ЗК Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	ЭТП	Нет	Нет		СТ.4.2.1 Ч.2 П.2 [СТ.4.2.1 Ч.3 П.1]										Нет	Утверждено
16192/24	Услуги по техническому обслуживанию пожарно-охранной сигнализации и системы оповещения о пожаре в зд. 104А и 104В.						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства		80.20.10.000	ПРОЧИЕ УСЛУГИ	УШТ	0	270,00000	270,00000	МЗ	Стандарт				2019	12			2020	01	2020	01	2020	12		ЗК Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Неэлектронная	Нет	Нет		СТ.4.2.2 Ч.1 П.1А)										Нет	Утверждено
16192/25	Услуги по техническому обслуживанию систем кондиционирования воздуха в зд. 104А и 104В.						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства		35.30.22.000	ПРОЧИЕ УСЛУГИ	УШТ	1	339,96000	339,96000	МЗ	Стандарт				2019	12			2020	01	2020	01	2020	12		ЗК Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Неэлектронная	Нет	Нет		СТ.4.2.2 Ч.1 П.1А)										Нет	Утверждено
16192/26	Услуги по техническому обслуживанию системы отопления, водоснабжения и канализации зданий 104А и 104В и канализационной насосной станции (КНС).						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства		81.10.10.000	ПРОЧИЕ УСЛУГИ	УШТ	1	480,00000	480,00000	МЗ	Стандарт				2019	12			2020	01	2020	01	2020	12		ЗК Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Неэлектронная	Нет	Нет		СТ.4.2.2 Ч.1 П.1А)										Нет	Утверждено
16192/28	Поставка оптических компонентов.						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства		26.70.23.190	ПОСТАВКА МТРИО	УШТ	10	300,00000	300,00000	МЗ	Стандарт				2020	05			2020	06	2020	06	2020	12		ЗК Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Неэлектронная	Нет	Нет		СТ.4.2.2 Ч.1 П.1А)										Нет	Утверждено
16192/29	Поставка спектрального оборудования.						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства		26.51.41.130	ПОСТАВКА МТРИО	УШТ	5	600,00000	600,00000	МЗ	Стандарт				2020	05			2020	06	2020	06	2020	12		ЗК Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Неэлектронная	Нет	Нет		СТ.4.2.2 Ч.1 П.1А)										Нет	Утверждено
16192/30	Поставка лазеров.						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства		26.70.23.120	ПОСТАВКА МТРИО	УШТ	8	500,40000	500,40000	МЗ	Стандарт				2020	07			2020	08	2020	08	2020	12		ЗК Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Неэлектронная	Нет	Нет		СТ.4.2.2 Ч.1 П.1А)										Нет	Утверждено

Номер позиции закупки/№ п/п	Предмет закупки	Минимально необходимые требования, предъявляемые к	Наименование объекта(проекта)	Наименование программы (ФЦП)	Принадлежность к Гособоронзаказу	Координатор программы (ФЦП)	Организация - заказчик закупки	Подразделение организации заказчика закупки	Организация, ответственная за предоставление заявки организатору закупки	Организация, ответственная за заключение контракта (договора)	Организация - потребитель продукции, работ и услуг	Куратор Заказчика	Направления деятельности	Источник финансирования	ОКВЭД2	ОКПД2	Группа продукции, работ и услуг	Ед. измерения	Количество ед. измерения	Планируемая цена (тыс. руб. с НДС) всего	Планируемая цена (тыс. руб. с НДС) На текущий год	Планируемый способ закупки	Проведение закупки (44ФЗ/Стандарт)	Условия финансового обеспечения исполнения контракта/договора (включая размер аванса)	Год предоставления заявки на проведение закупки	Месяц предоставления заявки на проведение закупки	Год официального объявления о начале проведения закупки	Месяц официального объявления о начале проведения закупки	Год утверждения итогового протокола по процедуре закупки	Месяц утверждения итогового протокола по процедуре закупки	Год заключения контракта (договора)	Месяц заключения контракта (договора)	Год начала поставки продукции, выполнения работ, услуг	Месяц начала поставки продукции, выполнения работ, услуг	Год окончания поставки продукции, выполнения работ, услуг	Месяц окончания поставки продукции, выполнения работ, услуг	Организатор закупки	Уровень закупочной комиссии	Вид закупки (ЭТП/неэлектронная)	Отнесение к инновационной продукции, высокотехнологичной продукции и	Размещение заказа у субъектов малого и среднего предпринимательства (да/нет)	Контрагент (наименование) (в случае ЕП)	Обоснования выбора способа закупки	Обоснование внесения изменений	Комментарий	Заказчик из отрасли	Реквизиты договора с Заказчиком из отрасли	Заказчик не из отрасли	Реквизиты договора с Заказчиком не из отрасли	Дополнительные требования к участникам	Преференции закупки	Обязательное общественное обсуждение	Деятельность по проектам/договорам за пределами РФ	Статус позиции
16192/31	Поставка оптомеханических устройств.						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуко В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства		26.70.23.190	ПОСТАВКА МТРИО	УШТ	10	350,40000	350,40000	МЗ	Стандарт				2020	05			2020	06	2020	06	2020	12		ЗК Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Неэлектронная	Нет	Нет		СТ 4.2.2 Ч.1 П.1А)										Нет	Утверждено
16192/32	Поставка оптических приборов						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуко В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства		26.70.23.190	ПОСТАВКА МТРИО	УШТ	3	200,40000	200,40000	МЗ	Стандарт				2020	07			2020	08	2020	08	2020	12		ЗК Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Неэлектронная	Нет	Нет		СТ.4.2.2 Ч.1 П.1А)										Нет	Утверждено
16192/33	Поставка детекторов излучения.						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуко В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства		26.51.41.110	ПОСТАВКА МТРИО	УШТ	4	250,80000	250,80000	МЗ	Стандарт				2020	05			2020	06	2020	06	2020	12		ЗК Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Неэлектронная	Нет	Нет		СТ.4.2.2 Ч.1 П.1А)										Нет	Утверждено
16192/34	Поставка измерительного оборудования.						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуко В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства		26.51.45.119	ПОСТАВКА МТРИО	УШТ	9	406,80000	406,80000	МЗ	Стандарт				2020	06			2020	06	2020	06	2020	12		ЗК Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Неэлектронная	Нет	Нет		СТ.4.2.2 Ч.1 П.1А)										Нет	Утверждено
16192/35	Поставка корпусных деталей алмазного детектора.						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуко В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства		24.44.11.120	ПОСТАВКА МТРИО	УШТ	2	360,00000	360,00000	МЗ	Стандарт				2020	04			2020	04	2020	04	2020	12		ЗК Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Неэлектронная	Нет	Нет		СТ.4.2.2 Ч.1 П.1А)										Нет	Утверждено
16192/36	Поставка керамических изоляторов для алмазных детекторов.						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуко В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства		23.44.12.110	ПОСТАВКА МТРИО	УШТ	2	950,40000	950,40000	МЗ	Стандарт				2020	06			2020	06	2020	06	2020	12		ЗК Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Неэлектронная	Нет	Нет		СТ.4.2.2 Ч.1 П.1А)										Нет	Утверждено
16192/37	Поставка синтетических полупроводниковых алмазных пластин электронного качества.						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуко В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства		26.11.22.100	ПОСТАВКА МТРИО	УШТ	5	1 900,80000	1 900,80000	ОЗП	Стандарт		2020	01	2020	02	2020	04	2020	04	2020	04	2020	12	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	ЗК Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	ЭТП	Нет	Нет		СТ.4.2.1 Ч.2 П.5 [СТ.4.2.1 Ч.3 П.1]										Нет	Утверждено
16192/38	Поставка калибровочных радиоизотопных источников.						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуко В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства		20.13.13.110	ПОСТАВКА МТРИО	УШТ	2	420,00000	420,00000	МЗ	Стандарт				2020	06			2020	06	2020	06	2020	12		ЗК Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Неэлектронная	Нет	Нет		СТ.4.2.2 Ч.1 П.1А)										Нет	Утверждено
16192/39	Поставка компонентов макета системы сбора данных.						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуко В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства		26.20.30.000	ПОСТАВКА МТРИО	УШТ	1	1 600,80000	1 600,80000	ОЗП	Стандарт		2020	04	2020	05	2020	06	2020	07	2020	07	2020	12	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	ЗК Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	ЭТП	Нет	Нет		СТ.4.2.1 Ч.2 П.5 [СТ.4.2.1 Ч.3 П.1]										Нет	Утверждено
16192/40	Поставка гальванической развязки.						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуко В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства		26.51.43.140	ПОСТАВКА МТРИО	УШТ	1	330,00000	330,00000	МЗ	Стандарт				2020	07			2020	08	2020	08	2020	12		ЗК Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Неэлектронная	Нет	Нет		СТ.4.2.2 Ч.1 П.1А)										Нет	Утверждено
16192/41	Поставка предусилителей.						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуко В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства		26.51.43.140	ПОСТАВКА МТРИО	УШТ	1	160,80000	160,80000	МЗ	Стандарт				2020	05			2020	05	2020	05	2020	12		ЗК Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Неэлектронная	Нет	Нет		СТ.4.2.2 Ч.1 П.1А)										Нет	Утверждено
16192/42	Поставка сборки электрических соединителей.						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуко В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства		27.33.13.110	ПОСТАВКА МТРИО	УШТ	2	106,80000	106,80000	МЗ	Стандарт				2020	08			2020	09	2020	09	2020	12		ЗК Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Неэлектронная	Нет	Нет		СТ.4.2.2 Ч.1 П.1А)										Нет	Утверждено
16192/43	Поставка вакуумных гермопроходников.						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуко В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства		26.11.40.190	ПОСТАВКА МТРИО	УШТ	40	330,00000	330,00000	МЗ	Стандарт				2020	07			2020	08	2020	08	2020	12		ЗК Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Неэлектронная	Нет	Нет		СТ.4.2.2 Ч.1 П.1А)										Нет	Утверждено
16192/44	Поставка комплекта оборудования для контроля состояния стоек системы сбора данных ДМНП.						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуко В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства		26.12.20.000	ПОСТАВКА МТРИО	УШТ	1	500,40000	500,40000	МЗ	Стандарт				2020	03			2020	04	2020	04	2020	12		ЗК Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Неэлектронная	Нет	Нет		СТ.4.2.2 Ч.1 П.1А)										Нет	Утверждено
16192/45	Поставка контроллера для стоек системы сбора данных ДМНП.						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуко В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства		26.20.14.000	ПОСТАВКА МТРИО	УШТ	3	3 000,00000	3 000,00000	ОЗП	Стандарт		2020	03	2020	03	2020	04	2020	04	2020	04	2020	12	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	ЗК Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	ЭТП	Нет	Нет		СТ.4.2.1 Ч.2 П.5 [СТ.4.2.1 Ч.3 П.1]										Нет	Утверждено
16192/46	Обслуживание 1С Предприятие.						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуко В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства		63.9	ИНФОРМАУСЛУГИ	УШТ	1	600,00000	593,75000	МЗ	Стандарт				2019	12			2020	02	2020	02	2021	02		ЗК Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Неэлектронная	Нет	Нет		СТ.4.2.2 Ч.1 П.1А)										Нет	Утверждено

Номер позиции закупки/№ п/п	Предмет закупки	Минимально необходимые требования, предъявляемые к	Наименование объекта(проекта)	Наименование программы (ФЦП)	Принадлежность к Гособоронзаказу	Координатор программы (ФЦП)	Организация - заказчик, закупки	Подразделение организации заказчика закупки	Организация, ответственная за предоставление заявки организатору закупки	Организация, ответственная за заключение контракта (договора)	Организация - потребитель продукции, работ и услуг	Куратор Заказчика	Направление деятельности	Источник финансирования	ОКВЭД2	ОКПД2	Группа продукции, работ и услуг	Ед. измерения	Количество ед. измерения	Планируемая цена (тыс. руб. с НДС) всего	На текущий год	Планируемый способ закупки	Проведение закупки (44ФЗ/Стандарт)	Условия финансового обеспечения исполнения контракта/договора (включая размер аванса)	Год предоставления заявки на проведение закупки	Месяц предоставления заявки на проведение закупки	Год официального объявления о начале проведения закупки	Месяц официального объявления о начале проведения закупки	Год утверждения итогового протокола по процедуре закупки	Месяц утверждения итогового протокола по процедуре закупки	Год заключения контракта (договора)	Месяц заключения контракта (договора)	Год начала поставки продукции, выполнения работ, услуг	Месяц начала поставки продукции, выполнения работ, услуг	Год окончания поставки продукции, выполнения работ, услуг	Месяц окончания поставки продукции, выполнения работ, услуг	Организатор закупки	Уровень закупочной комиссии	Вид закупки (ЭТ/Неэлектронная)	Отнесение к инновационной продукции, высокотехнологичной продукции и	Размещение заказа у субъектов малого и среднего предпринимательства (да/нет)	Контрагент (наименование) (в случае ЕП)	Обоснования выбора способа закупки	Обоснование внесения изменений	Комментарий	Заказчик из отрасли	Реквизиты договора с Заказчиком из отрасли	Заказчик не из отрасли	Реквизиты договора с Заказчиком не из отрасли	Дополнительные требования к участникам	Профинансирование закупки	Обязательное общественное обсуждение	Деятельность по проектам/программам за пределами РФ	Статус позиции
16192/47	Оказание информационных услуг по обслуживанию программного обеспечения и базы данных правовой системы Консультант Плюс.						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства		63.9	ИНФОРМАУСЛУГИ	УШТ	1	684,24960	684,24960	МЗ	Стандарт				2019	12			2020	01	2020	01	2020	12		ЗК Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Неэлектронная	Нет	Нет		СТ.4.2.2 Ч.1 П.1А)										Нет	Утверждено
16192/48	Оказание услуг по обеспечению проведения кофе-брейков, фуршетов						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства		56.10.19	ПИТАНИЕ	УШТ	1	500,00000	500,00000	МЗ	Стандарт				2019	11			2020	01	2020	01	2020	12		ЗК Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Неэлектронная	Нет	Нет		СТ.4.2.2 Ч.1 П.1А)										Нет	Утверждено
16192/49	Договор поставки канцелярских товаров.						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства		17.23	ДРУГОЕ	УШТ	1	800,00000	800,00000	МЗ	Стандарт				2019	11			2020	01	2020	01	2020	12		ЗК Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Неэлектронная	Нет	Нет		СТ.4.2.2 Ч.1 П.1А)										Нет	Утверждено
16192/50	Договор поставки хозяйственных товаров.						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства		17.22	ДРУГОЕ	УШТ	1	400,00000	400,00000	МЗ	Стандарт				2019	11			2020	01	2020	01	2020	12		ЗК Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Неэлектронная	Нет	Нет		СТ.4.2.2 Ч.1 П.1А)										Нет	Утверждено
16192/51	Договор на предоставление транспортно-экспедиторских услуг по экспресс-доставке грузов.						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства		53.20.11.190	ПРОЧИЕ УСЛУГИ	УШТ	1	950,00000	950,00000	МЗ	Стандарт				2019	11			2020	01	2020	01	2020	12		ЗК Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Неэлектронная	Нет	Нет		СТ.4.2.2 Ч.1 П.1А)										Нет	Утверждено
16192/52	Договор по обеспечению безопасности информации с использованием средств криптографической защиты информации.						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства		72.19.13	ПРОЧИЕ УСЛУГИ	УШТ	1	261,88000	261,88000	МЗ	Стандарт				2019	12			2020	01	2020	12	2020	12		ЗК Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Неэлектронная	Нет	Нет		СТ.4.2.2 Ч.1 П.1А)										Нет	Утверждено
16192/53	Опытное изготовление и испытание полоидальной катушки PF1 для реактора ИТЭР в 2020 году.						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства		72.19.13	НИОКР	УШТ	1	272 500,00000	272 500,00000	ПЗ ЕП	Стандарт				2020	03			2020	03	2020	03	2020	12				Нет	Нет	АО "НИИЭФА"	СТ.4.2.2 Ч.2 П.К)										Нет	Утверждено
16192/54	Опытное изготовление и испытания верхних патрубков вакуумной камеры реактора ИТЭР в 2020 году.						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства		72.19.13	НИОКР	УШТ	1	348 000,00000	348 000,00000	ПЗ ЕП	Стандарт				2019	12			2020	01	2020	01	2020	12				Нет	Нет	АО "НИИЭФА"	СТ.4.2.2 Ч.2 П.К)										Нет	Утверждено

Номер позиции закупки (ЛП)	Предмет закупки	Минимально необходимые требования, предъявляемые к участникам	Наименование объекта (проекта)	Наименование программы (ФЦП)	Принадлежность к Гособоронзаказу	Координатор программы (ФЦП)	Организация - заказчик закупки	Подразделение организации-заказчика закупки	Организация, ответственная за формирование заявки (инициатору) закупки	Организация, ответственная за заключение контракта (договора)	Организация - потребитель продукции, работ и услуг	Куратор Заказчика	Направление деятельности	Источник финансирования	ОКВЭД2	ОКПД2	Группа продукции, работ и услуг	Ед. измерения	Количество ед. измерения	Планируемая цена (тыс. руб. с НДС) всего	Планируемая цена (тыс. руб. с НДС) На текущий год	Планируемый способ закупки	Определение закупки (44ФЗ/Стандарт)	Условия финансового обеспечения исполнения контракта/договора (аванс/размер аванса)	Год предоставления заявки на проведение закупки	Месяц предоставления заявки на проведение закупки	Год официального объявления о начале осуществления закупки	Месяц официального объявления о начале осуществления закупки	Год утверждения итогового протокола по процедуре закупки	Месяц утверждения итогового протокола по процедуре закупки	Год заключения контракта (договора)	Месяц заключения контракта (договора)	Год начала поставки продукции, выполнения работ, услуг	Месяц начала поставки продукции, выполнения работ, услуг	Год окончания поставки продукции, выполнения работ, услуг	Месяц окончания поставки продукции, выполнения работ, услуг	Организатор закупки	Условия закупочной комиссии	Вид закупки (ЭТП/Электронная)	Отнесение к инновационной продукции, высокотехнологичной продукции и	Разрешение заказу с объектов малого и среднего предпринимательства (да/нет)	Контрагент (наименование) (в случае ЕП)	Обоснование выбора способа закупки	Обоснование внесения изменений	Комментарий	Закупки из отрасли	Реквизиты договора с Заказчиком из отрасли	Закупки не из отрасли	Дополнительные требования к участникам	Преференции закупки	Обязательное общественное обсуждение	Деятельность по проектам/договорам за предыдущий год	Статус позиции
16192/55	Разработка, опытное изготовление и испытание образцов коммутирующей аппаратуры, энергопоглощающих резисторов, шинопроводов и контрольно-измерительной аппаратуры для систем электропитания обмоток магнитной системы ИТЭР в 2020 году.						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуко в В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства		72.19.13	НИОКР	УШТ	1	1 810 000,00000	1 810 000,00000	ПЗ ЕП	Стандарт				2020	04			2020	04	2020	04	2020	12				Нет	Нет	АО "НИИЭФА"	СТ.4.2.2 Ч.2 П.К)									Нет	Утверждено
16192/56	Испытания опытных образцов облицовки первой стенки и купола диверторов ИТЭР в 2020 году.						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуко в В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства		72.19.13	НИОКР	УШТ	1	14 000,00000	14 000,00000	ПЗ ЕП	Стандарт				2020	04			2020	04	2020	04	2020	12				Нет	Нет	АО "ГНЦ РФ ТРИНИТИ"	СТ.4.2.2 Ч.2 П.К)									Нет	Утверждено
16192/57	Исследование ресурса опытных образцов облицовки первой стенки ИТЭР в 2020 году.						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуко в В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства		72.19.13	НИОКР	УШТ	1	11 000,00000	11 000,00000	ПЗ ЕП	Стандарт				2020	04			2020	04	2020	04	2020	12				Нет	Нет	АО "ВНИИНМ им. академика А.А. Бочвара"	СТ.4.2.2 Ч.2 П.К)									Нет	Утверждено
16192/58	Разработка, опытное изготовление и поставка 8 комплектов гиротронов с магнитами и вспомогательным оборудованием системы нагрева и поддержания тока плазмы ИТЭР.						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуко в В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства		72.19.13	НИОКР	УШТ	1	195 500,00000	195 500,00000	ПЗ ЕП	Стандарт				2020	03			2020	03	2020	03	2020	12				Нет	Нет	Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный исследовательский центр Институт прикладной физики Российской академии наук"	СТ.4.2.2 Ч.2 П.К)									Нет	Утверждено
16192/59	Разработка рабочего проекта и опытное изготовление компонентов вакуумных стендов для испытаний экваториальных и верхних порт-плагов ИТЭР.						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуко в В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства		72.19.13	НИОКР	УШТ	1	510 000,00000	510 000,00000	ПЗ ЕП	Стандарт				2020	02			2020	02	2020	02	2020	12				Нет	Нет	Публичное акционерное общество криогенного машиностроения	СТ.4.2.2 Ч.2 П.К)									Нет	Утверждено
16192/60	Поставка оргтехники и офисной мебели.						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуко в В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства		72.19.13	ДРУГОЕ	УШТ	1	949,99920	949,99920	МЗ	Стандарт				2019	12			2020	01	2020	01	2020	12		ЗК Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Неэлектронная	Нет	Нет		СТ.4.2.2 Ч.1 П.1А)									Нет	Утверждено
16192/61	Поставка офисной бумаги.						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуко в В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства		72.19.13	ДРУГОЕ	УШТ	1	699,99960	699,99960	МЗ	Стандарт				2019	12			2020	01	2020	01	2020	12		ЗК Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Неэлектронная	Нет	Нет		СТ.4.2.2 Ч.1 П.1А)									Нет	Утверждено

Номер позиции закупки/лота	Предмет закупки	Минимальные необходимые требования, предъявляемые к участникам закупки	Наименование объекта(проекта)	Наименования программы (ФЦП)	Принадлежность к Гособоронзаказу	Координатор программы (ФЦП)	Организация - заказчик закупки	Подразделение организации-заказчика закупки	Организация, ответственная за организацию закупки	Организация, ответственная за заключение контракта (договора)	Организация - потребитель продукции, работ и услуг	Куратор Заказчика	Направление деятельности	Источник финансирования	ОКВЭД2	ОКПД2	Группа продукции, работ и услуг	Ед. измерения	Количество ед. измерения	Планируемая цена (тыс. руб. с НДС) всего	Планируемая цена (тыс. руб. с НДС) На текущий год	Планируемый способ закупки	Порядок закупки (44ФЗ/Стандарт)	Условия финансового обеспечения контракта/договора (включая размер аванса)	Сроки подачи заявки на проведение закупки	Место предоставления заявки на проведение закупки	Год официального объявления о начале проведения закупки	Месяц официального объявления о начале проведения закупки	Год утверждения итогового протокола по процедуре закупки	Месяц утверждения итогового протокола по процедуре закупки	Год заключения контракта (договора)	Месяц заключения контракта (договора)	Год начала поставки продукции, выполнения работ, услуг	Месяц начала поставки продукции, выполнения работ, услуг	Год окончания поставки продукции, выполнения работ, услуг	Месяц окончания поставки продукции, выполнения работ, услуг	Организатор закупки	Условия закупочной комиссии	Вид закупки (ЭТП/Неэлектронная)	Отнесение к инновационной продукции, высокотехнологичной продукции и	Разрешение заказу у субъекта малого и среднего предпринимательства (да/нет)	Контрагент (наименования) (в случае ЕП)	Обоснование выбора способа закупки	Обоснование внесения изменений	Комментарий	Заказчик из отрасли	Реквизиты договора с Заказчиком из отрасли	Заказчик не из отрасли	Реквизиты договора с Заказчиком не из отрасли	Дополнительные требования к участникам	Преференции закупки	Обеспечение общественное обсуждение	Деятельность по проектированию за представителя	Статус позиции
16192/62	Разработка и изготовление опытных образцов специального оборудования для рефлектометрии ИТЭР в 2019 -2020 годах.						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства		72.19.13	НИОКР	УШТ	1	39 601,00000	39 601,00000	ПЗ ЕП	Стандарт					2020	02			2020	03	2020	03	2020	10				Нет	Нет	Автономная некоммерческая организация Координационный центр "Управляемый термоядерный синтез-международные проекты"	СТ.4.2.2 Ч.2 П.К)										Нет	Утверждено
16192/63	Выполнение работ по ремонту предварительного усилителя и устройства гальванической развязки для работы с ионизационными камерами деления на стенде нейтронной диагностики.						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства		33.14.19.000	ПРОЧИЕ УСЛУГИ	УШТ	1	198,00000	198,00000	МЗ	Стандарт					2020	02			2020	02	2020	02	2020	05		ЗК Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Неэлектронная	Нет	Нет		СТ.4.2.2 Ч.1 П.1А)										Нет	Утверждено
16192/64	Проектирование инженерных систем в помещении 104, зд. 104А для установки синтеза монокристаллов CVD алмаза в сверхвысокочастотной (СВЧ) плазме.						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства		72.19.13	ПРОЧИЕ УСЛУГИ	УШТ	1	624,00000	624,00000	МЗ	Стандарт					2020	02			2020	03	2020	03	2020	05		ЗК Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Неэлектронная	Нет	Нет		СТ.4.2.2 Ч.1 П.1А)										Нет	Утверждено
																			Итого	4 074 729 67956	4 073 946 03840																												

Дата 18.02.2020 Подпись