## Годовая программа закупок Частное учреждение «ИТЭР-Центр» на 2020 год

Утверждена решением Приказ №132 от "24" сентября 2019 года Директор /А.В.Красильников/

| Номер позиции закупки/№ п/п | Предмет закупки | Минимально необходимые требования, предъявляемые к | Наименование объекта(проекта) | Наименование программы (ФЦП) | Принадлежность к Гособоронзаказу | Координатор программы (ФЦП) | Организация - заказчик закупки | Подразделение организации заказчика закупки | Организация, ответственная за предоставление заявки организатору закупки | Организация, ответственная за заключение контракта (договора) | Организация - потребитель продукции, работ и услуг | Куратор Заказчика | Направление деятельности | Источник финансирования | ОКВЭД2 | ОКПД2 | Группа продукции, работ и услуг | Ед. измерения | Количество ед. измерения | Планируемая цена (тыс. руб. с НДС): всего | Планируемая цена (тыс. руб. с НДС): На текущий год | Планируемый способ закупки | Проведение закупки (44ФЗ/Стандарт) | Условия финансового обеспечения исполнения | Год предоставления заявки на проведение закупки | Месяц предоставления заявки на проведение закупки | Год официального объявления о начале проведения закупки | Месяц официального объявления о начале проведения закупки | Год утверждения итогового протокола по процедуре закупки | Месяц утверждения итогового протокола по закупке | Год заключения контракта (договора) | Месяц заключения контракта (договора) | Год начала поставки продукции, выполнения работ, услуг | Месяц начала поставки продукции, выполнения работ, услуг | Год окончания поставки продукции, выполнения работ, услуг | Месяц окончания поставки продукции, выполнения работ, услуг | Организатор закупки | Уровень закупочной комиссии | Вид закупки (ЭТП/неэлектронная) | Отнесение к инновационной продукции, высокотехнологичной продукции и | Размещение заказа у субъектов малого и среднего предпринимательства | Контрагент (наименование) (в случае ЕП) | Обоснования выбора способа закупки | Обоснование внесения изменений | Комментарий | Заказчик из отрасли | Реквизиты договора с Заказчиком из отрасли | Заказчик не из отрасли | Реквизиты договора с Заказчиком не из отрасли | Дополнительные требования к Участникам | Преференции закупки | Обязательное общественное обсуждение | Деятельность по проектам/договорам за пределами РФ | Статус позиции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
| 16192/1 | Доработка программных и аппаратных средств в 2020 г. | | | | | | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Першуков В.А. | Административно-хозяйственная деятельность | Собственные средства | | 72.19.13 | НИОКР | УШТ | 1 | 2 500,00000 | 2 500,00000 | ПЗ ЕП | Стандарт | | | | 2020 | 02 | | | 2020 | 03 | 2020 | 03 | 2020 | 11 | | | | Нет | Нет | Акционерное общество "СофтЛайн Трейд" | СТ.4.2.2 Ч.2 П.К) | | | | | | | | | | Нет | Утверждено |
| 16192/2 | Доработка программных продуктов в 2020 году. | | | | | | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Першуков В.А. | Административно-хозяйственная деятельность | Собственные средства | | 72.19.13 | НИОКР | УШТ | 1 | 2 500,00000 | 2 500,00000 | ПЗ ЕП | Стандарт | | | | 2020 | 02 | | | 2020 | 03 | 2020 | 03 | 2020 | 11 | | | | Нет | Нет | Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ "МЁБИУС" | СТ.4.2.2 Ч.2 П.К) | | | | | | | | | | Нет | Утверждено |
| 16192/3 | Поставка спецоборудования для проведения работ по отладке подключения нестандартного оборудования. | | | | | | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Першуков В.А. | Административно-хозяйственная деятельность | Собственные средства | | 72.19.13 | ПОСТАВКА МТРИО | УШТ | 1 | 3 800,40000 | 3 800,40000 | ОЗП | Стандарт | | 2020 | 01 | 2020 | 02 | 2020 | 02 | 2020 | 03 | 2020 | 03 | 2020 | 11 | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | ЗК Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | ЭТП | Нет | Нет | | СТ.4.2.1 Ч.2 П.5 [СТ.4.2.1 Ч.3 П.1] | | | | | | | | | | Нет | Утверждено |
| 16192/4 | Поставка комплектующих для пользовательской инфраструктуры. | | | | | | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Першуков В.А. | Административно-хозяйственная деятельность | Собственные средства | | 72.19.13 | ПОСТАВКА МТРИО | УШТ | 1 | 1 500,00000 | 1 500,00000 | ОЗП | Стандарт | | 2020 | 01 | 2020 | 02 | 2020 | 02 | 2020 | 03 | 2020 | 03 | 2020 | 11 | Частное учреждение «ИТЭР- | ЗК Частное учреждение «ИТЭР- | ЭТП | Нет | Нет | | СТ.4.2.1 Ч.2 П.5 [СТ.4.2.1 Ч.3 П.1] | | | | | | | | | | Нет | Утверждено |
| 16192/5 | Предоставление права использования программ для ЭВМ для обеспечения проведения НИОКР в 2020 г. | | | | | | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Першуков В.А. | Административно-хозяйственная деятельность | Собственные средства | | 72.19.13 | ПРОЧИЕ УСЛУГИ | УШТ | 1 | 1 500,00000 | 1 500,00000 | ОЗП | Стандарт | | 2020 | 01 | 2020 | 02 | 2020 | 02 | 2020 | 03 | 2020 | 03 | 2020 | 11 | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | ЗК Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | ЭТП | Нет | Нет | | СТ.4.2.1 Ч.2 П.5 [СТ.4.2.1 Ч.3 П.1] | | | | | | | | | | Нет | Утверждено |
| 16192/6 | Услуги по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год | | | | | | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Бухгалтерия | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Першуков В.А. | Административно-хозяйственная деятельность | Собственные средства | 69.20.1 | 69.20.10.000 | ПРОЧИЕ УСЛУГИ | ЕР | 1 | 737,48400 | 0,00000 | ОЗП | Стандарт | | 2019 | 12 | 2020 | 03 | 2020 | 03 | 2020 | 07 | 2020 | 08 | 2021 | 03 | ДМОЗ | ЗК Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | ЭТП | Нет | Нет | | СТ.4.2.1 Ч.2 П.2 [СТ.4.2.1 Ч.3 П.1] | | | | | | | | | | Нет | Утверждено |
| 16192/7 | Договор на организацию ТЭО и ТО при проведении поставок специального оборудования, изготовленного в соответствии с Соглашением о поставке (седьмой, восьмой и девятый пакеты поставки коммутирующей аппаратуры). | | | | | | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Першуков В.А. | Административно-хозяйственная деятельность | Собственные средства | | 72.19.13 | ПРОЧИЕ УСЛУГИ | УШТ | 4 | 19 000,00000 | 19 000,00000 | ОЗП | Стандарт | | 2020 | 01 | 2020 | 01 | 2020 | 02 | 2020 | 02 | 2020 | 02 | 2020 | 11 | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | ЗК Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | ЭТП | Нет | Нет | | СТ.4.2.1 Ч.2 П.5 [СТ.4.2.1 Ч.3 П.1] | | | | | | | | | | Нет | Утверждено |
| 16192/8 | Договор на оказание услуг по организации ТЭО и ТО при проведении поставок специального оборудования (транспортировка верхних центральных патрубков PSE 01, 03, 05, 09,11,14,15,16,17 вакуумной камеры ИТЭР с завода изготовителя «МАН Энергетические Решения» СЕ, Германия) и подготовке детального плана их транспортировки. | | | | | | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Першуков В.А. | Административно-хозяйственная деятельность | Собственные средства | | 72.19.13 | ПРОЧИЕ УСЛУГИ | УШТ | 9 | 35 000,00000 | 35 000,00000 | ОК | Стандарт | | 2020 | 01 | 2020 | 01 | 2020 | 02 | 2020 | 03 | 2020 | 03 | 2020 | 11 | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | ЗК Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | ЭТП | Нет | Нет | | СТ.4.2.1 Ч.2 П.5 [СТ.4.2.1 Ч.3 П.1] | | | | | | | | | | Нет | Утверждено |

| Номер позиции закупки/№ п/п | Предмет закупки | Минимально необходимые требования, предъявляемые к | Наименование объекта(проекта) | Наименование программы (ФЦП) | Принадлежность к Гособоронзаказу | Координатор программы (ФЦП) | Организация - заказчик закупки | Подразделение организации заказчика закупки | Организация, ответственная за предоставление заявки организатору закупки | Организация, ответственная за заключение контракта (договора) | Организация - потребитель продукции, работ и услуг | Куратор Заказчика | Направление деятельности | Источник финансирования | ОКВЭД2 | ОКПД2 | Группа продукции, работ и услуг | Ед. измерения | Количество ед. измерения | Планируемая цена (тыс. руб. с НДС) всего | Планируемая цена (тыс. руб. с НДС) На текущий год | Планируемый способ закупки | Проведение закупки (44ФЗ/Стандарт) | Условия финансового обеспечения исполнения | Год предоставления заявки на проведение закупки | Месяц предоставления заявки на проведение закупки | Год официального объявления о начале проведения закупки | Месяц официального объявления о начале проведения закупки | Год утверждения итогового протокола по процедуре закупки | Месяц утверждения итогового протокола по закупке | Год заключения контракта (договора) | Месяц заключения контракта (договора) | Год начала поставки продукции, выполнения работ, услуг | Месяц начала поставки продукции, выполнения работ, услуг | Год окончания поставки продукции, выполнения работ, услуг | Месяц окончания поставки продукции, выполнения работ, услуг | Организатор закупки | Уровень закупочной комиссии | Вид закупки (ЭТП/неэлектронная) | Отнесение к инновационной продукции, высокотехнологичной продукции и | Размещение заказа у субъектов малого и среднего предпринимательства | Контрагент (наименование) (в случае ЕП) | Обоснование выбора способа закупки | Обоснование внесения изменений | Комментарий | Заказчик из отрасли | Реквизиты договора с Заказчиком из отрасли | Заказчик не из отрасли | Реквизиты договора с Заказчиком не из отрасли | Дополнительные требования к участникам | Преференции закупки | Обязательное общественное обсуждение | Деятельность по проектам/договорам за пределами РФ | Статус позиции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16192/9 | Договор на организацию ТЭО и ТО при проведении поставок специального оборудования, изготовленного в соответствии с Соглашением о поставке (центральной сборки дивертора). | | | | | | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Першуков В.А. | Административно-хозяйственная деятельность | Собственные средства | | 72.19.13 | ПРОЧИЕ УСЛУГИ | УШТ | 1 | 1 200,00000 | 1 200,00000 | ОЗП | Стандарт | | 2020 | 01 | 2020 | 01 | 2020 | 02 | 2020 | 02 | 2020 | 02 | 2020 | 11 | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | ЗК Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | ЭТП | Нет | Нет | | СТ.4.2.1 Ч.2 П.5 [СТ.4.2.1 Ч.3 П.1] | | | | | | | | | | Нет | Утверждено |
| 16192/10 | Оказание услуг страхования грузов Частного учреждения «ИТЭР-Центр». | | | | | | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Першуков В.А. | Административно-хозяйственная деятельность | Собственные средства | | 72.19.13 | ПРОЧИЕ УСЛУГИ | УШТ | 8 | 990,00000 | 990,00000 | МЗ | Стандарт | | | | 2020 | 01 | | | 2020 | 01 | 2020 | 01 | 2020 | 11 | | ЗК Частное учреждение «ИТЭР | Неэлектронная | Нет | Нет | | СТ.4.2.2 Ч.1 П.1А) | | | | | | | | | | Нет | Утверждено |
| 16192/11 | Разработка и изготовление опытных образцов специального оборудования для Рефлектометрии плазмы, Спектроскопии водородных линий и Активной спектроскопии ИТЭР в 2020 году. | | | | | | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Першуков В.А. | Административно-хозяйственная деятельность | Собственные средства | | 72.19.13 | НИОКР | УШТ | 1 | 253 516,00000 | 253 516,00000 | ПЗ ЕП | Стандарт | | | | 2020 | 01 | | | 2020 | 01 | 2020 | 01 | 2020 | 12 | | | | Нет | Нет | Автономная некоммерческая организация Координационный центр "Управляемый термоядерный синтез-международные проекты" | СТ.4.2.2 Ч.2 П.К) | | | | | | | | | | Нет | Утверждено |
| 16192/12 | Разработка, испытания и численное моделирование компонентов диагностических систем ИТЭР в 2020 году. | | | | | | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Першуков В.А. | Административно-хозяйственная деятельность | Собственные средства | | 72.19.13 | НИОКР | УШТ | 1 | 68 998,00000 | 68 998,00000 | ПЗ ЕП | Стандарт | | | | 2020 | 01 | | | 2020 | 01 | 2020 | 01 | 2020 | 12 | | | | Нет | Нет | Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" | СТ.4.2.2 Ч.2 П.К) | | | | | | | | | | Нет | Утверждено |
| 16192/13 | Разработка, опытное изготовление и испытание компонентов систем анализаторов атомов перезарядки, диагностики томсоновского рассеяния и устройств для размещения оборудования в диверторном порту №08 для ИТЭР в 2020 году. | | | | | | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Першуков В.А. | Административно-хозяйственная деятельность | Собственные средства | | 72.19.13 | НИОКР | УШТ | 1 | 281 655,00000 | 281 655,00000 | ПЗ ЕП | Стандарт | | | | 2020 | 01 | | | 2020 | 01 | 2020 | 01 | 2020 | 12 | | | | Нет | Нет | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук | СТ.4.2.2 Ч.2 П.К) | | | | | | | | | | Нет | Утверждено |
| 16192/14 | Испытания компонентов нейтронных диагностик ИТЭР в 2020 году. | | | | | | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Першуков В.А. | Административно-хозяйственная деятельность | Собственные средства | | 72.19.13 | НИОКР | УШТ | 1 | 17 000,00000 | 17 000,00000 | ПЗ ЕП | Стандарт | | | | 2020 | 01 | | | 2020 | 01 | 2020 | 01 | 2020 | 12 | | | | Нет | Нет | АО "ГНЦ РФ ТРИНИТИ" | СТ.4.2.2 Ч.2 П.К) | | | | | | | | | | Нет | Утверждено |
| 16192/15 | Разработка детекторного узла с системой контроля герметичности. | | | | | | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Першуков В.А. | Административно-хозяйственная деятельность | Собственные средства | | 72.19.13 | НИОКР | УШТ | 1 | 9 000,00000 | 9 000,00000 | ПЗ ЕП | Стандарт | | | | 2020 | 01 | | | 2020 | 01 | 2020 | 01 | 2020 | 12 | | | | Нет | Нет | АО "НИИТФА" | СТ.4.2.2 Ч.2 П.К) | | | | | | | | | | Нет | Утверждено |
| 16192/16 | Разработка и изготовление опытных образцов блоков детектирования быстрых нейтронов (БДБН) ВНК для квалификационных испытаний. | | | | | | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Першуков В.А. | Административно-хозяйственная деятельность | Собственные средства | | 72.19.13 | НИОКР | УШТ | 1 | 10 000,00000 | 10 000,00000 | ПЗ ЕП | Стандарт | | | | 2020 | 01 | | | 2020 | 01 | 2020 | 01 | 2020 | 12 | | | | Нет | Нет | АО "НИИТФА" | СТ.4.2.2 Ч.2 П.К) | | | | | | | | | | Нет | Утверждено |

| Номер позиции закупки/№ п/п | Предмет закупки | Минимально необходимые требования, предъявляемые к | Наименование объекта(проекта) | Наименование программы (ФЦП) | Принадлежность к Гособоронзаказу | Координатор программы (ФЦП) | Организация - заказчик закупки | Подразделение организации заказчика закупки | Организация, ответственная за предоставление заявки организатору закупки | Организация, ответственная за заключение контракта (договора) | Организация - потребитель продукции, работ и услуг | Куратор Заказчика | Направление деятельности | Источник финансирования |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16192/17 | Разработка, изготовление и испытания системы сбора данных ДМНП в 2020 году. | | | | | | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Першуков В.А. | Административно-хозяйственная деятельность | Собственные средства |
| 16192/18 | Подготовка I&C документации для отдельных компонентов системы АС. | | | | | | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Першуков В.А. | Административно-хозяйственная деятельность | Собственные средства |
| 16192/19 | Доработка и изготовление комплекта модернизированных дифракционных решеток для многоканального HES спектрометра. | | | | | | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Першуков В.А. | Административно-хозяйственная деятельность | Собственные средства |
| 16192/20 | Доработка КД и изготовление многоканального HES спектрометра, проведение комплексных испытаний шторки первого зеркала с системой привода. | | | | | | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Першуков В.А. | Административно-хозяйственная деятельность | Собственные средства |
| 16192/21 | Разработка документации и макетирование критических узлов модуля ДМНП с системой контроля герметичности. | | | | | | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Першуков В.А. | Административно-хозяйственная деятельность | Собственные средства |
| 16192/22 | Разработка коммуникаций нижней ВНК в системе ENOVIA и интеграция ВНК в диагностическую стойку. Прочностной анализ внутривакуумных элементов конструкции нижней ВНК. | | | | | | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Першуков В.А. | Административно-хозяйственная деятельность | Собственные средства |
| 16192/23 | Разработка макета аналогового электронного тракта для квалификационных испытаний блока детектирования быстрых нейтронов и тестирования компонентов системы сбора данных ВНК. | | | | | | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Першуков В.А. | Административно-хозяйственная деятельность | Собственные средства |
| 16192/24 | Услуги по техническому обслуживанию пожарно-охранной сигнализации и системы оповещения о пожаре в зд. 104А и 104В. | | | | | | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Першуков В.А. | Административно-хозяйственная деятельность | Собственные средства |

| Номер позиции закупки/№ п/п | ОКВЭД2 | ОКПД2 | Группа продукции, работ и услуг | Ед. измерения | Количество ед. измерения | Планируемая цена (тыс. руб. с НДС) всего | Планируемая цена (тыс. руб. с НДС) На текущий год | Планируемый способ закупки | Проведение закупки (44ФЗ/Стандарт) | Условия финансового обеспечения исполнения | Год предоставления заявки на проведение закупки | Месяц предоставления заявки на проведение закупки | Год официального объявления о начале проведения закупки | Месяц официального объявления о начале проведения закупки | Год утверждения итогового протокола по процедуре закупки | Месяц утверждения итогового протокола по процедуре закупки | Год заключения контракта (договора) | Месяц заключения контракта (договора) | Год начала поставки продукции, выполнения работ, услуг | Месяц начала поставки продукции, выполнения работ, услуг | Год окончания поставки продукции, выполнения работ, услуг | Месяц окончания поставки продукции, выполнения работ, услуг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16192/17 | | 72.19.13 | НИОКР | УШТ | 1 | 16 000,00000 | 16 000,00000 | ПЗ ЕП | Стандарт | | | | 2020 | 01 | | | 2020 | 01 | 2020 | 01 | 2020 | 12 |
| 16192/18 | | 72.19.13 | НИОКР | УШТ | 1 | 1 641,00000 | 1 641,00000 | ПЗ ЕП | Стандарт | | | | 2020 | 01 | | | 2020 | 01 | 2020 | 01 | 2020 | 12 |
| 16192/19 | | 72.19.13 | НИОКР | УШТ | 1 | 5 600,00000 | 5 600,00000 | ПЗ ЕП | Стандарт | | | | 2020 | 01 | | | 2020 | 01 | 2020 | 01 | 2020 | 12 |
| 16192/20 | | 72.19.13 | НИОКР | УШТ | 1 | 23 900,00000 | 23 900,00000 | ПЗ ЕП | Стандарт | | | | 2020 | 01 | | | 2020 | 01 | 2020 | 01 | 2020 | 12 |
| 16192/21 | | 72.19.13 | НИОКР | УШТ | 1 | 13 500,00000 | 13 500,00000 | ПЗ ЕП | Стандарт | | | | 2020 | 01 | | | 2020 | 01 | 2020 | 01 | 2020 | 12 |
| 16192/22 | | 72.19.13 | НИОКР | УШТ | 1 | 19 664,00000 | 19 664,00000 | ПЗ ЕП | Стандарт | | | | 2020 | 01 | | | 2020 | 01 | 2020 | 01 | 2020 | 12 |
| 16192/23 | | 72.19.13 | НИОКР | УШТ | 1 | 5 000,00000 | 5 000,00000 | ОЗП | Стандарт | | 2020 | 01 | 2020 | 02 | 2020 | 02 | 2020 | 03 | 2020 | 03 | 2020 | 12 |
| 16192/24 | 80.20.10.000 | | ПРОЧИЕ УСЛУГИ | УШТ | 0 | 270,00000 | 270,00000 | МЗ | Стандарт | | | | 2019 | 12 | | | 2020 | 01 | 2020 | 01 | 2020 | 12 |

| Номер позиции закупки/№ п/п | Организатор закупки | Уровень закупочной комиссии | Вид закупки (ЭТП/неэлектронная) | Отнесение к инновационной продукции, высокотехнологичной продукции и | Размещение заказа у субъектов малого и среднего предпринимательства | Контрагент (наименование) (в случае ЕП) | Обоснование выбора способа закупки | Обоснование внесения изменений | Комментарий | Заказчик из отрасли | Реквизиты договора с Заказчиком из отрасли | Заказчик не из отрасли | Реквизиты договора с Заказчиком не из отрасли | Дополнительные требования к участникам | Преференции закупки | Обязательное общественное обсуждение | Деятельность по проектам/договорам за пределами РФ | Статус позиции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16192/17 | | | | Нет | Нет | федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" | СТ.4.2.2 Ч.2 П.К) | | | | | | | | | | Нет | Утверждено |
| 16192/18 | | | | Нет | Нет | федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" | СТ.4.2.2 Ч.2 П.К) | | | | | | | | | | Нет | Утверждено |
| 16192/19 | | | | Нет | Нет | Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Государственный институт прикладной оптики" | СТ.4.2.2 Ч.2 П.К) | | | | | | | | | | Нет | Утверждено |
| 16192/20 | | | | Нет | Нет | Закрытое акционерное общество "Спектроскопия, оптика и лазеры - авангардные разработки" | СТ.4.2.2 Ч.2 П.К) | | | | | | | | | | Нет | Утверждено |
| 16192/21 | | | | Нет | Нет | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера Сибирского отделения | СТ.4.2.2 Ч.2 П.К) | | | | | | | | | | Нет | Утверждено |
| 16192/22 | | | | Нет | Нет | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера Сибирского отделения Российской академии наук | СТ.4.2.2 Ч.2 П.К) | | | | | | | | | | Нет | Утверждено |
| 16192/23 | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | ЗК Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | ЭТП | Нет | Нет | | СТ.4.2.1 Ч.2 П.2 [СТ.4.2.1 Ч.3 П.1] | | | | | | | | | | Нет | Утверждено |
| 16192/24 | | ЗК Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Неэлектронная | Нет | Нет | | СТ.4.2.2 Ч.1 П.1А) | | | | | | | | | | Нет | Утверждено |

| Номер позиции закупки/№ п/п | Предмет закупки | Минимально необходимые требования, предъявляемые к | Наименование объекта(проекта) | Наименование программы (ФЦП) | Принадлежность к Гособоронзаказу | Координатор программы (ФЦП) | Организация - заказчик закупки | Подразделение организации заказчика закупки | Организация, ответственная за предоставление заявки организатору закупки | Организация, ответственная за заключение контракта (договора) | Организация - потребитель продукции, работ и услуг | Куратор Заказчика | Направление деятельности | Источник финансирования | ОКВЭД2 | ОКПД2 | Группа продукции, работ и услуг | Ед. измерения | Количество ед. измерения | Планируемая цена (тыс. руб. с НДС) всего | Планируемая цена (тыс. руб. с НДС) На текущий год | Планируемый способ закупки | Проведение закупки (44ФЗ/Стандарт) | Условия финансового обеспечения исполнения | Год предоставления заявки на проведение закупки | Месяц предоставления заявки на проведение закупки | Год официального объявления о начале проведения закупки | Месяц официального объявления о начале проведения закупки | Год утверждения итогового протокола по процедуре закупки | Месяц утверждения итогового протокола по процедуре закупки | Год заключения контракта (договора) | Месяц заключения контракта (договора) | Год начала поставки продукции, выполнения работ, услуг | Месяц начала поставки продукции, выполнения работ, услуг | Год окончания поставки продукции, выполнения работ, услуг | Месяц окончания поставки продукции, выполнения работ, услуг | Организатор закупки | Уровень закупочной комиссии | Вид закупки (ЭТП/неэлектронная) | Отнесение к инновационной продукции, высокотехнологичной продукции и | Размещение заказа у субъектов малого и среднего предпринимательства | Контрагент (наименование) (в случае ЕП) | Обоснования выбора способа закупки | Обоснование внесения изменений | Комментарий | Заказчик из отрасли | Реквизиты договора с Заказчиком из отрасли | Заказчик не из отрасли | Реквизиты договора с Заказчиком не из отрасли | Дополнительные требования к участникам | Преференции закупки | Обязательное общественное обсуждение | Деятельность по проектам/договорам за пределами РФ | Статус позиции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16192/25 | Услуги по техническому обслуживанию систем кондиционирования воздуха в зд. 104А и 104В. | | | | | | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Першуков В.А. | Административно-хозяйственная деятельность | Собственные средства | | 35.30.22.000 | ПРОЧИЕ УСЛУГИ | УШТ | 1 | 339,96000 | 339,96000 | МЗ | Стандарт | | | | 2019 | 12 | | | 2020 | 01 | 2020 | 01 | 2020 | 12 | | ЗК Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Неэлектронная | Нет | Нет | | СТ.4.2.2 Ч.1 П.1А) | | | | | | | | | | Нет | Утверждено |
| 16192/26 | Услуги по техническому обслуживанию системы отопления, водоснабжения и канализации зданий 104А и 104В и канализационной насосной станции (КНС). | | | | | | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Першуков В.А. | Административно-хозяйственная деятельность | Собственные средства | | 81.10.10.000 | ПРОЧИЕ УСЛУГИ | УШТ | 1 | 480,00000 | 480,00000 | МЗ | Стандарт | | | | 2019 | 12 | | | 2020 | 01 | 2020 | 01 | 2020 | 12 | | ЗК Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Неэлектронная | Нет | Нет | | СТ.4.2.2 Ч.1 П.1А) | | | | | | | | | | Нет | Утверждено |
| 16192/27 | Услуги по регулярному вывозу бытовых отходов (ТБО и КГМ). | | | | | | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Першуков В.А. | Административно-хозяйственная деятельность | Собственные средства | | 38.11.11.000 | ПРОЧИЕ УСЛУГИ | УШТ | 1 | 240,00000 | 240,00000 | МЗ | Стандарт | | | | 2019 | 12 | | | 2020 | 01 | 2020 | 01 | 2020 | 12 | | ЗК Частное учреждение «ИТЭР. | Неэлектронная | Нет | Нет | | СТ.4.2.2 Ч.1 П.1А) | | | | | | | | | | Нет | Утверждено |
| 16192/28 | Поставка оптических компонентов. | | | | | | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Першуков В.А. | Административно-хозяйственная деятельность | Собственные средства | | 26.70.23.190 | ПОСТАВКА МТРИО | УШТ | 10 | 300,00000 | 300,00000 | МЗ | Стандарт | | | | 2020 | 05 | | | 2020 | 06 | 2020 | 06 | 2020 | 12 | | ЗК Частное учреждение «ИТЭР. | Неэлектронная | Нет | Нет | | СТ.4.2.2 Ч.1 П.1А) | | | | | | | | | | Нет | Утверждено |
| 16192/29 | Поставка спектрального оборудования. | | | | | | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Першуков В.А. | Административно-хозяйственная деятельность | Собственные средства | | 26.51.41.130 | ПОСТАВКА МТРИО | УШТ | 5 | 600,00000 | 600,00000 | МЗ | Стандарт | | | | 2020 | 05 | | | 2020 | 06 | 2020 | 06 | 2020 | 12 | | ЗК Частное учреждение «ИТЭР. | Неэлектронная | Нет | Нет | | СТ.4.2.2 Ч.1 П.1А) | | | | | | | | | | Нет | Утверждено |
| 16192/30 | Поставка лазеров. | | | | | | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Першуков В.А. | Административно-хозяйственная деятельность | Собственные средства | | 26.70.23.120 | ПОСТАВКА МТРИО | УШТ | 8 | 500,40000 | 500,40000 | МЗ | Стандарт | | | | 2020 | 07 | | | 2020 | 08 | 2020 | 08 | 2020 | 12 | | ЗК Частное учреждение «ИТЭР. | Неэлектронная | Нет | Нет | | СТ.4.2.2 Ч.1 П.1А) | | | | | | | | | | Нет | Утверждено |
| 16192/31 | Поставка оптомеханических устройств. | | | | | | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Першуков В.А. | Административно-хозяйственная деятельность | Собственные средства | | 26.70.23.190 | ПОСТАВКА МТРИО | УШТ | 10 | 350,40000 | 350,40000 | МЗ | Стандарт | | | | 2020 | 05 | | | 2020 | 06 | 2020 | 06 | 2020 | 12 | | ЗК Частное учреждение «ИТЭР. | Неэлектронная | Нет | Нет | | СТ.4.2.2 Ч.1 П.1А) | | | | | | | | | | Нет | Утверждено |
| 16192/32 | Поставка оптических приборов. | | | | | | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Першуков В.А. | Административно-хозяйственная деятельность | Собственные средства | | 26.70.23.190 | ПОСТАВКА МТРИО | УШТ | 3 | 200,40000 | 200,40000 | МЗ | Стандарт | | | | 2020 | 07 | | | 2020 | 08 | 2020 | 08 | 2020 | 12 | | ЗК Частное учреждение «ИТЭР. | Неэлектронная | Нет | Нет | | СТ.4.2.2 Ч.1 П.1А) | | | | | | | | | | Нет | Утверждено |
| 16192/33 | Поставка детекторов излучения. | | | | | | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Першуков В.А. | Административно-хозяйственная деятельность | Собственные средства | | 26.51.41.110 | ПОСТАВКА МТРИО | УШТ | 4 | 250,80000 | 250,80000 | МЗ | Стандарт | | | | 2020 | 05 | | | 2020 | 06 | 2020 | 06 | 2020 | 12 | | ЗК Частное учреждение «ИТЭР. | Неэлектронная | Нет | Нет | | СТ.4.2.2 Ч.1 П.1А) | | | | | | | | | | Нет | Утверждено |
| 16192/34 | Поставка измерительного оборудования. | | | | | | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Першуков В.А. | Административно-хозяйственная деятельность | Собственные средства | | 26.51.45.119 | ПОСТАВКА МТРИО | УШТ | 9 | 406,80000 | 406,80000 | МЗ | Стандарт | | | | 2020 | 06 | | | 2020 | 06 | 2020 | 06 | 2020 | 12 | | ЗК Частное учреждение «ИТЭР. | Неэлектронная | Нет | Нет | | СТ.4.2.2 Ч.1 П.1А) | | | | | | | | | | Нет | Утверждено |
| 16192/35 | Поставка корпусных деталей алмазного детектора. | | | | | | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Першуков В.А. | Административно-хозяйственная деятельность | Собственные средства | | 24.44.11.120 | ПОСТАВКА МТРИО | УШТ | 2 | 360,00000 | 360,00000 | МЗ | Стандарт | | | | 2020 | 04 | | | 2020 | 04 | 2020 | 04 | 2020 | 12 | | ЗК Частное учреждение «ИТЭР. | Неэлектронная | Нет | Нет | | СТ.4.2.2 Ч.1 П.1А) | | | | | | | | | | Нет | Утверждено |
| 16192/36 | Поставка керамических изоляторов для алмазных детекторов. | | | | | | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Першуков В.А. | Административно-хозяйственная деятельность | Собственные средства | | 23.44.12.110 | ПОСТАВКА МТРИО | УШТ | 2 | 950,40000 | 950,40000 | МЗ | Стандарт | | | | 2020 | 06 | | | 2020 | 06 | 2020 | 06 | 2020 | 12 | | ЗК Частное учреждение «ИТЭР. | Неэлектронная | Нет | Нет | | СТ.4.2.2 Ч.1 П.1А) | | | | | | | | | | Нет | Утверждено |
| 16192/37 | Поставка синтетических полупроводниковых алмазных пластин электронного качества. | | | | | | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Першуков В.А. | Административно-хозяйственная деятельность | Собственные средства | | 26.11.22.100 | ПОСТАВКА МТРИО | УШТ | 5 | 1 900,80000 | 1 900,80000 | ОЗП | Стандарт | | 2020 | 01 | 2020 | 02 | 2020 | 04 | 2020 | 04 | 2020 | 04 | 2020 | 12 | Частное учреждение «ИТЭР-Центр | ЗК Частное учреждение «ИТЭР. Центр | ЭТП | Нет | Нет | | СТ.4.2.1 Ч.2 П.5 [СТ.4.2.1 Ч.3 П.1] | | | | | | | | | | Нет | Утверждено |
| 16192/38 | Поставка калибровочных радиоизотопных источников. | | | | | | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Першуков В.А. | Административно-хозяйственная деятельность | Собственные средства | | 20.13.13.110 | ПОСТАВКА МТРИО | УШТ | 2 | 420,00000 | 420,00000 | МЗ | Стандарт | | | | 2020 | 06 | | | 2020 | 06 | 2020 | 06 | 2020 | 12 | | ЗК Частное учреждение «ИТЭР. | Неэлектронная | Нет | Нет | | СТ.4.2.2 Ч.1 П.1А) | | | | | | | | | | Нет | Утверждено |
| 16192/39 | Поставка компонентов макета системы сбора данных. | | | | | | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Першуков В.А. | Административно-хозяйственная деятельность | Собственные средства | | 26.20.30.000 | ПОСТАВКА МТРИО | УШТ | 1 | 1 600,80000 | 1 600,80000 | ОЗП | Стандарт | | 2020 | 04 | 2020 | 05 | 2020 | 06 | 2020 | 07 | 2020 | 07 | 2020 | 12 | Частное учреждение «ИТЭР- | ЗК Частное учреждение «ИТЭР. | ЭТП | Нет | Нет | | СТ.4.2.1 Ч.2 П.5 [СТ.4.2.1 Ч.3 П.1] | | | | | | | | | | Нет | Утверждено |

| Номер позиции закупки/№ п/п | Предмет закупки | Минимально необходимые требования, предъявляемые к | Наименование объекта(проекта) | Наименование программы (ФЦП) | Принадлежность к Гособоронзаказу | Координатор программы (ФЦП) | Организация - заказчик закупки | Подразделение организации заказчика закупки | Организация, ответственная за предоставление заявки организатору закупки | Организация, ответственная за заключение контракта (договора) | Организация - потребитель продукции, работ и услуг | Куратор Заказчика | Направление деятельности | Источник финансирования | ОКВЭД2 | ОКПД2 | Группа продукции, работ и услуг | Ед. измерения | Количество ед. измерения | Планируемая цена (тыс. руб. с НДС) всего | Планируемая цена (тыс. руб. с НДС) На текущий год | Планируемый способ закупки | Проведение закупки (44ФЗ/Стандарт) | Условия финансового обеспечения исполнения | Год предоставления заявки на проведение закупки | Месяц предоставления заявки на проведение закупки | Год официального объявления о начале проведения закупки | Месяц официального объявления о начале | Год утверждения итогового протокола по процедуре закупки | Месяц утверждения итогового протокола по | Год заключения контракта (договора) | Месяц заключения контракта (договора) | Год начала поставки продукции, выполнения | Месяц начала поставки продукции, выполнения | Год окончания поставки продукции, выполнения работ, услуг | Месяц окончания поставки продукции, выполнения работ, услуг | Организатор закупки | Уровень закупочной комиссии | Вид закупки (ЭТП/Неэлектронная) | Отнесение к инновационной продукции, высокотехнологичной продукции и | Размещение заказа у субъектов малого и среднего предпринимательства | Контрагент (наименование) (в случае ЕП) | Обоснования выбора способа закупки | Обоснование внесения изменений | Комментарий | Заказчик из отрасли | Реквизиты договора с Заказчиком из отрасли | Заказчик не из отрасли | Реквизиты договора с Заказчиком не из отрасли | Дополнительные требования к участникам | Преференции закупки | Обязательное общественное обсуждение | Деятельность по проектам/договорам за пределами РФ | Статус позиции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16192/40 | Поставка гальванической развязки. | | | | | | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Першуков В.А. | Административно-хозяйственная деятельность | Собственные средства | | 26.51.43.140 | ПОСТАВКА МТРИО | УШТ | 1 | 330,00000 | 330,00000 | МЗ | Стандарт | | | | 2020 | 07 | | | 2020 | 08 | 2020 | 08 | 2020 | 12 | | ЗК Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Неэлектронная | Нет | Нет | | СТ.4.2.2 Ч.1 П.1А) | | | | | | | | | | Нет | Утверждено |
| 16192/41 | Поставка предусилителей. | | | | | | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Першуков В.А. | Административно-хозяйственная деятельность | Собственные средства | | 26.51.43.140 | ПОСТАВКА МТРИО | УШТ | 1 | 160,80000 | 160,80000 | МЗ | Стандарт | | | | 2020 | 05 | | | 2020 | 05 | 2020 | 05 | 2020 | 12 | | ЗК Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Неэлектронная | Нет | Нет | | СТ.4.2.2 Ч.1 П.1А) | | | | | | | | | | Нет | Утверждено |
| 16192/42 | Поставка сборки электрических соединителей. | | | | | | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Першуков В.А. | Административно-хозяйственная деятельность | Собственные средства | | 27.33.13.110 | ПОСТАВКА МТРИО | УШТ | 2 | 106,80000 | 106,80000 | МЗ | Стандарт | | | | 2020 | 08 | | | 2020 | 09 | 2020 | 09 | 2020 | 12 | | ЗК Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Неэлектронная | Нет | Нет | | СТ.4.2.2 Ч.1 П.1А) | | | | | | | | | | Нет | Утверждено |
| 16192/43 | Поставка вакуумных гермопроходников. | | | | | | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Першуков В.А. | Административно-хозяйственная деятельность | Собственные средства | | 26.11.40.190 | ПОСТАВКА МТРИО | УШТ | 40 | 330,00000 | 330,00000 | МЗ | Стандарт | | | | 2020 | 07 | | | 2020 | 08 | 2020 | 08 | 2020 | 12 | | ЗК Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Неэлектронная | Нет | Нет | | СТ.4.2.2 Ч.1 П.1А) | | | | | | | | | | Нет | Утверждено |
| 16192/44 | Поставка комплекта оборудования для контроля состояния стоек системы сбора данных ДМНП. | | | | | | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Першуков В.А. | Административно-хозяйственная деятельность | Собственные средства | | 26.12.20.000 | ПОСТАВКА МТРИО | УШТ | 1 | 500,40000 | 500,40000 | МЗ | Стандарт | | | | 2020 | 03 | | | 2020 | 04 | 2020 | 04 | 2020 | 12 | | ЗК Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Неэлектронная | Нет | Нет | | СТ.4.2.2 Ч.1 П.1А) | | | | | | | | | | Нет | Утверждено |
| 16192/45 | Поставка контроллера для стоек системы сбора данных ДМНП. | | | | | | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Першуков В.А. | Административно-хозяйственная деятельность | Собственные средства | | 26.20.14.000 | ПОСТАВКА МТРИО | УШТ | 3 | 3 000,00000 | 3 000,00000 | ОЗП | Стандарт | | 2020 | 03 | 2020 | 03 | 2020 | 04 | 2020 | 04 | 2020 | 04 | 2020 | 12 | Частное учреждение «ИТЭР- | ЗК Частное учреждение «ИТЭР- | ЭТП | Нет | Нет | | СТ.4.2.1 Ч.2 П.5 [СТ.4.2.1 Ч.3 П.1] | | | | | | | | | | Нет | Утверждено |
| 16192/46 | Обслуживание 1С Предприятие. | | | | | | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Першуков В.А. | Административно-хозяйственная деятельность | Собственные средства | | 63.9 | ИНФОРМАУСЛУГИ | УШТ | 1 | 600,00000 | 593,75000 | МЗ | Стандарт | | | | 2020 | 01 | | | 2020 | 02 | 2020 | 02 | 2021 | 02 | | ЗК Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Неэлектронная | Нет | Нет | | СТ.4.2.2 Ч.1 П.1А) | | | | | | | | | | Нет | Утверждено |
| 16192/47 | Оказание информационных услуг по обслуживанию программного обеспечения и базы данных правовой системы Консультант Плюс. | | | | | | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Першуков В.А. | Административно-хозяйственная деятельность | Собственные средства | | 63.9 | ИНФОРМАУСЛУГИ | УШТ | 1 | 684,24960 | 684,24960 | МЗ | Стандарт | | | | 2019 | 12 | | | 2020 | 01 | 2020 | 01 | 2020 | 12 | | ЗК Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Неэлектронная | Нет | Нет | | СТ.4.2.2 Ч.1 П.1А) | | | | | | | | | | Нет | Утверждено |
| 16192/48 | Оказание услуг по обеспечению проведения кофе-брейков, фуршетов. | | | | | | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Першуков В.А. | Административно-хозяйственная деятельность | Собственные средства | | 56.10.19 | ПИТАНИЕ | УШТ | 1 | 500,00000 | 500,00000 | МЗ | Стандарт | | | | 2019 | 12 | | | 2020 | 01 | 2020 | 01 | 2020 | 12 | | ЗК Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Неэлектронная | Нет | Нет | | СТ.4.2.2 Ч.1 П.1А) | | | | | | | | | | Нет | Утверждено |
| 16192/49 | Договор поставки канцелярских товаров. | | | | | | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Першуков В.А. | Административно-хозяйственная деятельность | Собственные средства | | 17.23 | ДРУГОЕ | УШТ | 1 | 800,00000 | 800,00000 | МЗ | Стандарт | | | | 2019 | 12 | | | 2020 | 01 | 2020 | 01 | 2020 | 12 | | ЗК Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Неэлектронная | Нет | Нет | | СТ.4.2.2 Ч.1 П.1А) | | | | | | | | | | Нет | Утверждено |
| 16192/50 | Договор поставки хозяйственных товаров. | | | | | | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Першуков В.А. | Административно-хозяйственная деятельность | Собственные средства | | 17.22 | ДРУГОЕ | УШТ | 1 | 400,00000 | 400,00000 | МЗ | Стандарт | | | | 2019 | 12 | | | 2020 | 01 | 2020 | 01 | 2020 | 12 | | ЗК Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Неэлектронная | Нет | Нет | | СТ.4.2.2 Ч.1 П.1А) | | | | | | | | | | Нет | Утверждено |
| 16192/51 | Договор на предоставление транспортно-экспедиторских услуг по экспресс-доставке грузов. | | | | | | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Першуков В.А. | Административно-хозяйственная деятельность | Собственные средства | | 53.20.11.190 | ПРОЧИЕ УСЛУГИ | УШТ | 1 | 950,00000 | 950,00000 | МЗ | Стандарт | | | | 2019 | 12 | | | 2020 | 01 | 2020 | 01 | 2020 | 12 | | ЗК Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Неэлектронная | Нет | Нет | | СТ.4.2.2 Ч.1 П.1А) | | | | | | | | | | Нет | Утверждено |
| 16192/52 | Договор по обеспечению безопасности информации с использованием средств криптографической защиты информации. | | | | | | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Першуков В.А. | Административно-хозяйственная деятельность | Собственные средства | | 72.19.13 | ПРОЧИЕ УСЛУГИ | УШТ | 1 | 261,88000 | 261,88000 | МЗ | Стандарт | | | | 2019 | 12 | | | 2020 | 01 | 2020 | 12 | 2020 | 12 | | ЗК Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Неэлектронная | Нет | Нет | | СТ.4.2.2 Ч.1 П.1А) | | | | | | | | | | Нет | Утверждено |
| 16192/53 | Опытное изготовление и испытание полоидальной катушки PF1 для реактора ИТЭР в 2020 году. | | | | | | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Першуков В.А. | Административно-хозяйственная деятельность | Собственные средства | | 72.19.13 | НИОКР | УШТ | 1 | 265 000,00000 | 265 000,00000 | ПЗ ЕП | Стандарт | | | | 2020 | 02 | | | 2020 | 03 | 2020 | 03 | 2020 | 12 | | | | Нет | Нет | АО "НИИЭФА" | СТ.4.2.2 Ч.2 П.К) | | | | | | | | | | Нет | Утверждено |

| Номер позиции закупки/№ п/п | Предмет закупки | Минимально необходимые требования, предъявляемые к | Наименование объекта(проекта) | Наименование программы (ФЦП) | Принадлежность к Гособоронзаказу | Координатор программы (ФЦП) | Организация - заказчик закупки | Подразделение организации заказчика закупки | Организация, ответственная за предоставление заявки организатору закупки | Организация, ответственная за заключение контракта (договора) | Организация - потребитель продукции, работ и услуг | Куратор Заказчика | Направление деятельности | Источник финансирования |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16192/54 | Опытное изготовление и испытания верхних патрубков вакуумной камеры реактора ИТЭР в 2020 году. | | | | | | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Першуков В.А. | Административно-хозяйственная деятельность | Собственные средства |
| 16192/55 | Разработка, опытное изготовление и испытание образцов коммутирующей аппаратуры, энергопоглощающих резисторов, шинопроводов и контрольно-измерительной аппаратуры для систем электропитания обмоток магнитной системы ИТЭР в 2020 году. | | | | | | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Першуков В.А. | Административно-хозяйственная деятельность | Собственные средства |
| 16192/56 | Испытания опытных образцов облицовки первой стенки и купола дивертора ИТЭР в 2020 году. | | | | | | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Першуков В.А. | Административно-хозяйственная деятельность | Собственные средства |
| 16192/57 | Исследование ресурса опытных образцов облицовки первой стенки ИТЭР в 2020 году. | | | | | | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Першуков В.А. | Административно-хозяйственная деятельность | Собственные средства |
| 16192/58 | Разработка, опытное изготовление и поставка 8 комплектов гиротронов с магнитами и вспомогательным оборудованием системы нагрева и поддержания тока плазмы ИТЭР. | | | | | | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Першуков В.А. | Административно-хозяйственная деятельность | Собственные средства |
| 16192/59 | Разработка рабочего проекта и опытное изготовление компонентов вакуумных стендов для испытаний экваториальных и верхних порт-плагов ИТЭР. | | | | | | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Частное учреждение «ИТЭР-Центр» | Першуков В.А. | Административно-хозяйственная деятельность | Собственные средства |

| Номер позиции закупки/№ п/п | ОКВЭД2 | ОКПД2 | Группа продукции, работ и услуг | Ед. измерения | Количество ед. измерения | Планируемая цена (тыс. руб. с НДС): всего | Планируемая цена (тыс. руб. с НДС): На текущий год | Планируемый способ закупки | Проведение закупки (44ФЗ/Стандарт) | Условия финансового обеспечения исполнения | Год предоставления заявки на проведение закупки | Месяц предоставления заявки на проведение | Год официального объявления о начале проведения закупки | Месяц официального объявления о начале | Год утверждения итогового протокола по процедуре закупки | Месяц утверждения итогового протокола по | Год заключения контракта (договора) | Месяц заключения контракта (договора) | Год начала поставки продукции, выполнения | Месяц начала поставки продукции, выполнения | Год окончания поставки продукции, выполнения работ, услуг | Месяц окончания поставки продукции, выполнения работ, услуг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16192/54 | | 72.19.13 | НИОКР | УШТ | 1 | 348 000,00000 | 348 000,00000 | ПЗ ЕП | Стандарт | | | | 2019 | 12 | | | 2020 | 01 | 2020 | 01 | 2020 | 12 |
| 16192/55 | | 72.19.13 | НИОКР | УШТ | 1 | 1 810 000,00000 | 1 810 000,00000 | ПЗ ЕП | Стандарт | | | | 2020 | 02 | | | 2020 | 03 | 2020 | 03 | 2020 | 12 |
| 16192/56 | | 72.19.13 | НИОКР | УШТ | 1 | 14 000,00000 | 14 000,00000 | ПЗ ЕП | Стандарт | | | | 2020 | 02 | | | 2020 | 03 | 2020 | 03 | 2020 | 12 |
| 16192/57 | | 72.19.13 | НИОКР | УШТ | 1 | 11 000,00000 | 11 000,00000 | ПЗ ЕП | Стандарт | | | | 2020 | 02 | | | 2020 | 03 | 2020 | 03 | 2020 | 12 |
| 16192/58 | | 72.19.13 | НИОКР | УШТ | 1 | 195 500,00000 | 195 500,00000 | ПЗ ЕП | Стандарт | | | | 2020 | 02 | | | 2020 | 03 | 2020 | 03 | 2020 | 12 |
| 16192/59 | | 72.19.13 | НИОКР | УШТ | 1 | 510 000,00000 | 510 000,00000 | ПЗ ЕП | Стандарт | | | | 2020 | 02 | | | 2020 | 02 | 2020 | 02 | 2020 | 12 |
| | | | | | Итого | 3 965 498,77360 | 3 964 753,03960 | | | | | | | | | | | | | | | |

| Номер позиции закупки/№ п/п | Организатор закупки | Уровень закупочной комиссии | Вид закупки (ЭТП/неэлектронная) | Отнесение к инновационной продукции, высокотехнологичной продукции и | Размещение заказа у субъектов малого и среднего предпринимательства | Контрагент (наименование) (в случае ЕП) | Обоснования выбора способа закупки | Обоснование внесения изменений | Комментарий | Заказчик из отрасли | Реквизиты договора с Заказчиком из отрасли | Заказчик не из отрасли | Реквизиты договора с Заказчиком не из отрасли | Дополнительные требования к участникам | Преференции закупки | Обязательное общественное обсуждение | Деятельность по проектам/договорам за пределами РФ | Статус позиции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16192/54 | | | | Нет | Нет | АО "НИИЭФА" | СТ.4.2.2 Ч.2 П.К) | | | | | | | | | | Нет | Утверждено |
| 16192/55 | | | | Нет | Нет | АО "НИИЭФА" | СТ.4.2.2 Ч.2 П.К) | | | | | | | | | | Нет | Утверждено |
| 16192/56 | | | | Нет | Нет | АО "ГНЦ РФ ТРИНИТИ" | СТ.4.2.2 Ч.2 П.К) | | | | | | | | | | Нет | Утверждено |
| 16192/57 | | | | Нет | Нет | АО "ВНИИНМ им. академика А.А. Бочвара" | СТ.4.2.2 Ч.2 П.К) | | | | | | | | | | Нет | Утверждено |
| 16192/58 | | | | Нет | Нет | Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный исследовательский центр Институт прикладной физики Российской академии наук" | СТ.4.2.2 Ч.2 П.К) | | | | | | | | | | Нет | Утверждено |
| 16192/59 | | | | Нет | Нет | Публичное акционерное общество криогенного машиностроения | СТ.4.2.2 Ч.2 П.К) | | | | | | | | | | Нет | Утверждено |

Дата 24.09.19 Подпись