

№ п/п	Наименование объекта	Содержание работ	Сроки выполнения работ	Сметная стоимость (с НДС)	Исполнитель	Статус	Дата подписания акта	Подпись
1115004	Ремонтно-строительные работы по устройству кровли	Устройство кровли из рулонных материалов на цементно-песчаной стяжке. Включены работы по устройству стяжки, гидроизоляции, утеплителя и кровельного покрытия.	01.08.2017 - 31.10.2017	8 000 000,00	ООО "СпецСтрой"	Завершено	31.10.2017	
1115005	Ремонтно-строительные работы по устройству кровли	Устройство кровли из рулонных материалов на цементно-песчаной стяжке. Включены работы по устройству стяжки, гидроизоляции, утеплителя и кровельного покрытия.	01.08.2017 - 31.10.2017	7 000 000,00	ООО "СпецСтрой"	Завершено	31.10.2017	
1115006	Ремонтно-строительные работы по устройству кровли	Устройство кровли из рулонных материалов на цементно-песчаной стяжке. Включены работы по устройству стяжки, гидроизоляции, утеплителя и кровельного покрытия.	01.08.2017 - 31.10.2017	80 000 000,00	ООО "СпецСтрой"	Завершено	31.10.2017	
1115007	Ремонтно-строительные работы по устройству кровли	Устройство кровли из рулонных материалов на цементно-песчаной стяжке. Включены работы по устройству стяжки, гидроизоляции, утеплителя и кровельного покрытия.	01.08.2017 - 31.10.2017	100 000 000,00	ООО "СпецСтрой"	Завершено	31.10.2017	

Дата 10.08.17 Подпись [Подпись]